

Số: /QĐ-UBND

Nghĩa Thương, ngày tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 641/UBND ngày 13/3/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc đồng ý chủ trương và hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Nghĩa Thương đầu tư Công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND xã Nghĩa Thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 77/BCTĐ-TTĐ ngày 22/4/2025 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điện

chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2), với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho bộ phận Tài chính – Kế toán có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã Nghĩa Thương chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng UBND xã, Tài chính – Kế toán, Địa chính - Xây dựng xã và các ban, ngành chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Thanh Tịnh

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: ĐIỆN CHIẾU SÁNG TRÊN CÁC
TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TỪ CẦU LA HÀ ĐI NGHĨA THƯƠNG (GIAI ĐOẠN 2)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /4/2025 của UBND xã Nghĩa Thương)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Nghĩa Thương	Gói thầu số 03: Quản lý dự án	Quản lý dự án công trình theo hồ sơ được duyệt và hợp đồng được ký kết	26,116	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	-	Không đề xuất
2		Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng các hạng mục công trình theo thiết kế được duyệt và hợp đồng được ký kết	900,267		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	-	Không đề xuất
3		Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn Giám sát công trình theo thiết kế được duyệt và hợp đồng được ký kết	23,101		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	-	Không đề xuất
4		Gói thầu số 06: Phi tư vấn Bảo hiểm công trình	Thực hiện Bảo hiểm xây dựng công trình theo hợp đồng được ký kết và theo đúng quy định hiện hành.	2,842		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày + 12 tháng bảo hành công trình	-	Không đề xuất
Tổng giá trị thực hiện: 952,326 triệu đồng													

