	UBND XÃ NGHĨA THƯƠNG
TỔ THẨM ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:       /BCTĐ-TTĐ
	Nghĩa Thương, ngày      tháng 4 năm 2025


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2)
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương.

Trên cơ sở Công văn số 112/UBND ngày 21/4/2025 của UBND xã Nghĩa Thương về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan kèm theo, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2) và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN:
1. Căn cứ pháp lý:
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Công văn số 641/UBND ngày 13/3/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc đồng ý chủ trương và hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Nghĩa Thương đầu tư Công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi;
Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND xã Nghĩa Thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2);  
Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2); 
2. Thông tin cơ bản của dự án:
a) Tên dự án:  Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2).

b) Tổng mức đầu tư: 1.050.000.000 đồng.

c) Tên chủ đầu tư: UBND xã Nghĩa Thương.

d) Nguồn vốn: Ngân sách huyện. 

e) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025. 

f) Địa điểm, quy mô dự án:

- Địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. 

- Quy mô dự án: theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương.

3. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 79.738.000 đồng.
b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 17.936.000 đồng.
c) Tổng giá trị công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 952.326.000 đồng.
d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không.
đ) Tổng giá trị các phần công việc trình duyệt: 1.050.000.000 đồng.
e) Tổng mức đầu tư của dự  án: 1.050.000.000 đồng.

4. Tổ chức thẩm định: Tổ thẩm định (thành lập theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương). 
II. Tổng hợp kết quả thẩm định:
1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:
Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả thẩm định

	
	
	Có
	Không có

	1
	Công văn số 641/UBND ngày 13/3/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc đồng ý chủ trương và hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Nghĩa Thương đầu tư Công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2)
	X
	

	2
	Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi.
	X
	

	3
	Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2)
	X
	

	4
	Công văn số 112/UBND ngày 21/4/2025 của UBND xã Nghĩa Thương về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2).
	X
	


b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các tài liệu do UBND xã Nghĩa Thương đề nghị và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, Tổ thẩm định nhận xét: Chủ đầu tư đủ cơ sở pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định hiện hành.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:
Sau khi kiểm tra Tổ thẩm định có ý kiến như sau: Toàn bộ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Chủ đầu tư phân chia thành 04 gói thầu là phù hợp với tính chất, nội dung công việc thực hiện, tiến độ thực hiện của dự án và đảm bảo tính chất kỹ thuật, quy mô hợp lý. 
3. Nội dung đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
- Phần công việc đã thực hiện, gồm các nội dung: Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật; Thẩm định giá với tổng giá trị là 79.738.000 đồng. Qua kiểm tra Tổ thẩm định có ý kiến như sau: Các nội dung đã thực hiện phù hợp với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư đã được Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 31/3/2025. Tuy nhiên giá trị phần công việc đã thực hiện đối với gói thầu Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật giảm và được phê duyệt theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương.  
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, gồm các nội dung công việc: Thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật; thẩm tra phê duyệt quyết toán; chi phí dự phòng với tổng giá trị 17.936.000 đồng. Qua kiểm tra Tổ thẩm định có ý kiến như sau: Các nội dung phù hợp theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương. 
- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không.
b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Bảng số 2

	TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG
 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

	Stt
	Nội dung thẩm định
	Kết quả thẩm định

	
	
	Tuân thủ, phù hợp
	Không tuân thủ hoặc không phù hợp

	1
	Tên gói thầu
	X
	

	2
	Giá gói thầu
	X
	

	3
	Nguồn vốn
	X
	

	4
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	X
	

	5
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	X
	

	6
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	X
	

	7
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	X
	

	8
	Loại hợp đồng
	X
	

	9
	Thời gian thực hiện gói thầu
	X
	

	10
	Tùy chọn mua thêm
	
	

	11
	Giám sát hoạt động đấu thầu
	
	


Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
- Tên gói thầu: Chủ đầu tư thể hiện được tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu. 
- Giá các gói thầu Chủ đầu tư đề nghị phù hợp, được xác định theo tổng dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương.

- Nguồn vốn thực hiện là: Ngân sách huyện.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu số 03, 04, 05, 06 là những gói thầu có giá trị gói thầu nằm trong hạn mức theo quy định tại điểm m, khoản 1, Điều 23, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung tại điểm c, khoản 7, Điều 4, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 nên áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là phù hợp theo quy định. 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu nêu trên áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn thì không ghi nội dung này là phù hợp.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của các gói thầu nêu trên là thời gian tối đa hoàn thành công tác chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu phù hợp theo quy định tại Khoản 5, Điều 39 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu do Chủ đầu tư đề nghị phù hợp với tiến độ của dự án và phù hợp theo quy định tại Khoản 5, Điều 39 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.  
- Loại hợp đồng: Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói là phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 64, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: Phù hợp với quy mô gói thầu, tương ứng với tính chất công việc để thực hiện hoàn thành gói thầu theo quy định tại Khoản 7, Điều 39, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

- Các nội dung khác Chủ đầu tư lập phù hợp theo dự án được duyệt và quy định về đấu thầu hiện hành.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng với dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên Tổ thẩm định thống nhất với kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2).

2. Kiến nghị:
 
Trên cơ sở Công văn số 112/UBND ngày 21/4/2025 của UBND xã Nghĩa Thương về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên. Tổ thẩm định kính đề nghị Chủ tịch UBND xã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2), với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 
Kính trình Chủ tịch UBND xã xem xét, phê duyệt để Chủ đầu tư có cơ sở thực hiện lựa chọn nhà thầu./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND xã (b/c);

- Các ngành: ĐC-XD; TC-KT;
- Lưu: VT, TTĐ.
	TỔ TRƯỞNG
Đào Phú Trang
PCT. UBND xã Nghĩa Thương


PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số:      /BCTĐ-TTĐ 
ngày       /4/2025 của Tổ thẩm định)
	Stt
	Nội dung 
	Ghi chú

	1
	Công văn số 641/UBND ngày 13/3/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc đồng ý chủ trương và hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Nghĩa Thương đầu tư Công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2)
	Bản chụp

	2
	Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi.
	Bản chụp

	3
	Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2)
	Bản chụp

	4
	Công văn số 112/UBND ngày 21/4/2025 của UBND xã Nghĩa Thương về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2).
	Bản chụp


PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: ĐIỆN CHIẾU SÁNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TỪ CẦU LA HÀ ĐI NGHĨA THƯƠNG (GIAI ĐOẠN 2)
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số:       /BCTĐ-TTĐ ngày        /4/2025 của Tổ thẩm định)
	Stt
	Tên chủ đầu

 tư
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu
(Triệu đồng)

 
	Nguồn vốn
 
	Hình thức lựa chọn nhà thầu 
	Phương thức lựa chọn nhà thầu 
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
 
	Thời gian thực hiện gói thầu 
	Tùy chọn mua thêm
	Giám sát hoạt động

đấu

thầu 

 

	
	
	Tên gói thầu
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND xã Nghĩa Thương
	Gói thầu số 03: Quản lý dự án
	Quản lý dự án công trình theo hồ sơ được duyệt và hợp đồng được ký kết
	26,116
	Ngân sách huyện
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	05 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	45 ngày
	-
	Không đề xuất

	2
	
	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng 
	Thi công xây dựng các hạng mục công trình theo thiết kế được duyệt và hợp đồng được ký kết
	900,267
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	05 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	45 ngày
	-
	Không đề xuất

	3
	
	Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng 
	Tư vấn Giám sát công tác thi công xây dựng công trình theo thiết kế được duyệt và hợp đồng được ký kết
	23,101
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	05 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	45 ngày
	-
	Không đề xuất

	4
	
	Gói thầu số 06: Phi tư vấn Bảo hiểm công trình
	Thực hiện Bảo hiểm xây dựng công trình theo hợp đồng được ký kết và theo đúng quy định hiện hành.
	2,842
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	05 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	45 ngày  + 12 tháng bảo hành công trình
	-
	Không đề xuất

	Tổng giá trị thực hiện: 952,326 triệu đồng
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