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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGHĨA THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:       /QĐ-UBND
	Nghĩa Thương, ngày       tháng 4 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 
thực hiện đầu tư công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến 
đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2)
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 641/UBND ngày 13/3/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc đồng ý chủ trương và hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Nghĩa Thương đầu tư Công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi;
Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND xã Nghĩa Thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2);  
Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2);
Theo đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 77/BCTĐ-TTĐ ngày 22/4/2025 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính từ cầu La Hà đi Nghĩa Thương (Giai đoạn 2), với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho bộ phận Tài chính – Kế toán có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã Nghĩa Thương chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng UBND xã, Tài chính – Kế toán, Địa chính - Xây dựng xã và các ban, ngành chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 4;

- CT, các PCT UBND xã;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
Trần Thanh Tịnh 


PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: ĐIỆN CHIẾU SÁNG TRÊN CÁC 
TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TỪ CẦU LA HÀ ĐI NGHĨA THƯƠNG (GIAI ĐOẠN 2)
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       /4/2025 của UBND xã Nghĩa Thương)
	Stt
	Tên chủ đầu

 tư
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu
(Triệu đồng)

 
	Nguồn vốn
 
	Hình thức lựa chọn nhà thầu 
	Phương thức lựa chọn nhà thầu 
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
 
	Thời gian thực hiện gói thầu 
	Tùy chọn mua thêm
	Giám sát hoạt động

đấu

thầu 

 

	
	
	Tên gói thầu
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND xã Nghĩa Thương
	Gói thầu số 03: Quản lý dự án
	Quản lý dự án công trình theo hồ sơ được duyệt và hợp đồng được ký kết
	26,116
	Ngân sách huyện
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	05 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	45 ngày
	-
	Không đề xuất

	2
	
	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng 
	Thi công xây dựng các hạng mục công trình theo thiết kế được duyệt và hợp đồng được ký kết
	900,267
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	05 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	45 ngày
	-
	Không đề xuất

	3
	
	Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng 
	Tư vấn Giám sát công tác thi công xây dựng công trình theo thiết kế được duyệt và hợp đồng được ký kết
	23,101
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	05 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	45 ngày
	-
	Không đề xuất

	4
	
	Gói thầu số 06: Phi tư vấn Bảo hiểm công trình
	Thực hiện Bảo hiểm xây dựng công trình theo hợp đồng được ký kết và theo đúng quy định hiện hành.
	2,842
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	-
	05 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	45 ngày  + 12 tháng bảo hành công trình
	-
	Không đề xuất

	Tổng giá trị thực hiện: 952,326 triệu đồng



